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Oggetto: Relazione tecnica allegata alla Variante al P. di C. n°.
07P0435 presentata in data 18/10/2021 prot. 0296865
P. Ed. n°. 0502444 (integrazione)

Ditta :ZETA IMMOBILIARE S.R.L.

Il Permesso di Costruire n°. 07P0435 rilasciato in data
05/12/2007 aveva ad oggetto la sistemazione ed allargamento del
tratto terminale di Via Tiso da Camposampiero, in attuazione degli
impegni assunti con la Convenzione Urbanistica in data
28/12/2005 rogitata dal Segretario Generale del Comune di
Cittadella Rep. n°. 3105 prot. n°. 56070.

I lavori sono stati iniziati in data 19/05/2008 ed hanno
riguardato la risagomatura del Canale demaniale di Via delle
Forche e la realizzazione del tratto di strada ad est del Canale
stesso.

Le opere sono state poi sospese per causa di forza
maggiore e la Convenzione Urbanistica ha avuto efficacia fino alla
data 28 dicembre 2018.

Successivamente, in data 04/10/2021 ¢ stata stipulata
nuova Convenzione per il completamento dell’attuazione del
comparto edilizio, presso il notaio Pilan Elisabetta Rep. n°. 263,
atto registrato a Padova in data 07/10/2021 e trascritto a Bassano
del Grappa in pari data.

Le opere di urbanizzazione sono quindi riprese con la
realizzazione delle reti di sottoservizi sul tratto di strada ad ovest
del Canale e la posa in opera, nell’alveo del Canale stesso, di una
canaletta prefabbricata assentita dal Consorzio di Bonifica Acque
Risorgive con autorizzazione idraulica n°. 3539 Pos. n°, 300/2022
(intervento inizialmente non previsto).

Per effettuare il lavoro in alveo si & resa necessaria una
variante all’autorizzazione consorziale per la modifica della
sezione (minore profonditda e diverso disegno della canaletta),
assentita dal Consorzio di Bonifica Acque Risorgive con
autorizzazione prot. n°. 7176 del 23/05/2022.

Allo stato attuale, il prefabbricato ¢ stato collocato in alveo
per tutto il tratto rettilineo e mancano i raccordi sud e nord di
innesto con il Canale preesistente.

In ottemperanza al parere formulato dall’ufficio lavori
pubblici prot. n°. 14592/2022 comunicato alla committenza con
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lettera in data 21/11/2022, a riguardo della protezione dell’alveo in
considerazione della sua profondita, si propone la messa a dimora
di due siepi sempreverdi ai lati del Canale, a crescita lenta e da
mantenere ad altezza ml. 1,20.

Tale soluzione €& stata verbalmente concordata dal
progettista con il Consorzio di Bonifica Acque Risorgive, che ha
escluso ogni altro tipo di protezione artificiale.

Nel corpo stradale, la sezione trasversale assentita in
origine subira la variazione della larghezza delle due corsie di
marcia, da ml, 2,75 a ml. 3,00, con conseguente riduzione delle
due banchine adiacenti I’alveo, da ml. 1,00 a ml. 0,75.

Complessivamente, la larghezza di ml. 12,00 dell’area
oggetto di urbanizzazione verra confermata.

Il marciapiede di larghezza ml. 1,50, previsto sul lato ovest
del tratto di strada in destra al Canale, verra prolungato,
all’imbocco stradale con Via Tiso da Camposampiero, per tutto il
perimetro nord del Lotto 1, secondo le indicazioni contenute nella
lettera comunale in data 21/11/2022.

La realizzazione delle reti di sottoservizi € in corso su
quest’ultimo tratto di strada, in conformita ai progetti esecutivi
forniti dalle Aziende erogatrici dei pubblici servizi ETRA S.P.A.
(rete acquedottistica e fognaria), TELECOM (rete telefonica),
ENEL (rete elettrica utenze private).

La rete di illuminazione pubblica verra realizzata in
conformita al progetto illuminotecnico richiesto con lettera in data
21/11/2022 e che sara allegato alla presente cartografia integrativa.

Il tratto di strada in sinistra al Canale ¢ stato liberato dalla
pavimentazione stradale realizzata in precedenza, deterioratasi
durante il periodo di sospensione dei lavori, a causa della crescita
di piante infestanti e per I’azione delle radici di alberi ad alto fusto
messi a dimora sul ciglio del Canale.

Con la ripresa dei lavori, I’area & stata disboscata e,
attualmente, il sedime & predisposto per la nuova realizzazione del
cassonetto di fondazione stradale e la successiva asfaltatura finale.

Cittadella, 28 dicembre 2022

Il Progettista
Arch. Francesca Svegliado
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